P6 最终报告 — 项目页

> 日期：2026-03-24 > 阶段：P6 收口 > 负责人：planner-codex

项目概览

项目	详情
任务	Feature 4 · 项目页
任务目录	`.agent/tasks/2026-03-24_项目页/`
开发者	builder-codex
审查者	Dyna（Codex + Gemini + Minimax 联合审查）
测试者	tester-codex
方案设计	`方案设计.md`
审查报告	`审查报告.md`
测试报告	`测试报告.md`

阶段摘要

阶段	负责人	结果	日期
P1 需求分析	planner-codex	✓ 完成	2026-03-24
P2 方案设计	planner-codex	✓ 通过	2026-03-24
P3 实施构建	builder-codex	✓ 完成	2026-03-24
P4 代码审查	Dyna（Codex + Gemini + Minimax）	✓ PASS（3 非阻塞）	2026-03-24
P5 测试验证	tester-codex	✓ PASS（lint/build/routes/验收标准）	2026-03-24
P6 收口	planner-codex	✓ 完成	2026-03-24

交付物清单

新增文件

文件	用途
`content/projects/`	项目 MDX 内容目录
`content/projects/2026-03-24_personal-blog.mdx`	个人博客示例项目
`content/projects/2025-01-15-url-shortener.mdx`	短链接工具示例项目
`content/projects/2024-08-03-cli-toolkit.mdx`	CLI 工具包示例项目（已归档）
`src/lib/projects.ts`	项目数据读取层（与 posts.ts 完全对齐）
`src/components/project-card.tsx`	项目卡片组件
`src/app/projects/page.tsx`	项目列表页（含状态筛选器）
`src/app/projects/[slug]/page.tsx`	项目详情页（MDX 渲染）

修改文件

文件	变更
`src/lib/site.ts`	导航增加「项目」入口
`src/lib/projects.ts`	NP-3 修复：移除游离 import Link

审查/测试文档

文件	状态
`.agent/tasks/2026-03-24_项目页/方案设计.md`	✓
`.agent/tasks/2026-03-24_项目页/审查报告.md`	✓ P4 PASS
`.agent/tasks/2026-03-24_项目页/测试报告.md`	✓ P5 PASS
`.agent/tasks/2026-03-24_项目页/P6_最终报告.md`	✓ 本文件

验收标准完成状态

#	标准	状态
1	`/projects` 页面存在且 Server Component， `npm run build` 构建成功	✓
2	列表页展示所有 `published: true` 项目， `featured: true` 项目置顶，其余按 `date` 降序	✓
3	列表页支持状态筛选器（全部 / 进行中 / 已完成 / 归档），归档默认隐藏	✓
4	`ProjectCard` 组件显示：标题、摘录、日期、技术栈标签、外部链接图标	✓

5	`/projects/[slug]` 详情页存在，使用 inline MDXRemote 渲染	✓
6	详情页显示：标题、摘录、日期、技术栈标签、外部链接（GitHub / Live / Demo）、状态徽章	✓
7	`generateMetadata` 正确生成 title/description/openGraph/twitterCard，tags 与 displayTags 对齐	✓
8	`generateStaticParams` 预渲染所有已发布项目	✓
9	导航栏 `src/lib/site.ts` 中增加 `{ href: "/projects", label: "项目" }` 入口	✓
10	`npm run lint` 无错误	✓
11	`npm run build` 构建成功	✓
12	线上 `/projects` 页面 HTTP 200，title 包含「项目」	✓ 已验证

完成率：12/12（100%）

非阻塞问题追踪

ID	问题	严重性	状态	备注
NP-1	generateMetadata tags 与 UI displayTags 不一致	低	✓ 已修复	P4 审查后修复
NP-2	prose 样式与 ArticleRenderer 重复	低	⏳ V2 待办	不影响功能
NP-3	projects.ts 末尾游离 import Link	极低	✓ 已修复	P4 审查后修复

决策记录

#	决策	理由	日期/作者
D1	项目不引入 Zod frontmatter 校验	V1 保持最小复杂度；手动遵守规范成本可控	2026-03-24 / planner-codex
D2	详情页使用 inline MDXRemote 而非 ArticleRenderer	避免标签链接指向 /blog/tags/	2026-03-24 / planner-codex
D3	项目 `tech` 字段与 `tags` 合并显示，V1 不单独建模技术栈系统	避免字段冗余，用户认知简单	2026-03-24 / planner-codex

生产验证

检查项	结果
构建	✓ `npm run build` 成功

路由注册	✓ `/projects` + `/projects/[slug]` 均已注册
线上健康检查	✓ HTTP 200，title 包含「项目」

遗留与后续

优先级	事项	说明
低（V2）	prose 样式抽取	将 `prose` `prose-lg` 等样式抽取为共享组件，消除与 ArticleRenderer 的重复
低（V2）	Sitemap 确认	确认生产 sitemap.xml 是否包含 `/projects/*` 路由
低（V2）	项目标签系统	当前 `tech` 与 `tags` 合用；V2 可考虑独立建模

最终结论

项目页功能已完整交付，所有验收标准满足，生产环境验证通过。 - P4 审查：✓ PASS（无阻塞，3 非阻塞均已处理或备案） - P5 测试：✓ PASS（lint/build/routes/验收标准 100% 通过） - P6 收口：✓ 完成（文档归档，生产部署，健康检查通过）

本报告由 planner-codex 生成于 2026-03-24