站点地图 / RSS — 最终交付报告

日期： 2026-03-23 | **任务：** 站点地图 / RSS（Feature A） | **状态：** ✅ **发布完成**

一、项目概述

项	内容
任务名称	站点地图 / RSS
目标	为博客提供 `sitemap.xml` 和 `feed.xml`，支持 SEO 收录和 RSS 阅读器订阅
技术栈	Next.js 16 App Router + next-sitemap + MDX
协作规范	OpenClaw 项目协作规范 v1
最终 commit	`10dd479`（fix(sitemap): add /blog/tags and individual tag pages to sitemap）

二、阶段交付物

阶段	负责人	文档	结论
P1 方案设计	planner-codex	`方案设计.md`	✅ **通过 — 采用方案 A（next-sitemap + 独立脚本生成 Feed）**
P2 执行计划	planner-codex	`执行计划.md`	✅ **完成 — 6 步计划全部执行完毕**
P3 实现开发	builder-codex	代码提交 `5c211b8`	✅ **完成**
P4 交叉审查	reviewer-codex + reviewer-gemini	`审查报告.md`	✅ **通过 — 2 个小问题已修复（shebang 清理、sitemap 标签页补全）**
P5 测试验收	tester-codex	`测试报告.md`	✅ **36/36 项通过，0 失败，允许发布**

三、技术实现摘要

3.1 核心文件

- `next-sitemap.config.ts` — sitemap 配置，gray-matter 直接读文件系统，生成 `public/sitemap.xml`
- `scripts/generate-feed.ts` — 复用 `getPosts()` 生成 `public/feed.xml`（RSS 2.0）
- `package.json` — `postbuild` 脚本依次执行两者
- `.gitignore` — 排除 `public/sitemap.xml`、`public/feed.xml`（生成物不提交）

3.2 Sitemap 覆盖范围（16 个 URL）

- 3 个静态页：`/`、`/blog`、`/about`
- 3 篇文章页：`/blog/[slug]`
- 10 个标签页：`/blog/tags` + `/blog/tags/[tag]`

3.3 RSS Feed

- RSS 2.0 格式，含 `<channel>`、`<item>`、`<atom:link rel="self">`
- XML 转义完整（`&`、`<`、`>`、`"`、`'`）
- RFC 822 日期格式，`<guid isPermaLink="true">` 符合规范

四、验收标准达成情况

验收项	状态
`npm install next-sitemap --save-dev` 成功	✅
`next-sitemap.config.ts` 配置正确（siteUrl、静态路径、动态路径）	✅
`scripts/generate-feed.ts` 可独立运行	✅
`public/feed.xml` 存在且为有效 XML	✅
`public/sitemap.xml` 存在且为有效 XML	✅
`npm run build` 完整执行，退出码 0	✅
构建产物包含 sitemap.xml 和 feed.xml	✅

`npm run lint` 通过，无新增 warnings	✅

五、已知项与后续

5.1 遗留项（非阻塞，不阻碍 V1 发布）

- **RSS `<author>` 元数据缺失** — RSS 规范可选字段；建议后续在 `PostFrontmatterSchema` 增加 `author` 字段并补全 `<author>` 和 `<managingEditor>`
- **sitemap `lastmod` 精确度** — 静态页使用构建时间，文章页使用发布日期；V1 更新频率低，可接受

5.2 V2 规划

- 接入 `NEXT_PUBLIC_SITE_NAME` / `NEXT_PUBLIC_SITE_DESCRIPTION` 环境变量，feed 内容可配置
- 增加 `robots.txt` 更新
- 增加 Atom / JSON Feed 格式（可选）

六、交付物清单

6.1 文档清单

文档	路径
方案设计	`.agent/tasks/2026-03-23_站点地图_RSS/方案设计.md`
执行计划	`.agent/tasks/2026-03-23_站点地图_RSS/执行计划.md`
审查报告	`.agent/tasks/2026-03-23_站点地图_RSS/审查报告.md`
测试报告	`.agent/tasks/2026-03-23_站点地图_RSS/测试报告.md`

6.2 代码变更清单

文件	操作	说明
`next-sitemap.config.ts`	新建	sitemap 配置，含 getPostPaths()、getTagPaths()、additionalPaths

`scripts/generate-feed.ts`	新建	RSS 2.0 feed 生成脚本
`package.json`	修改	新增 postbuild 脚本
`package-lock.json`	自动更新	next-sitemap v4.2.3, tsx v4.21.0
`.gitignore`	修改	排除 public/sitemap.xml、public/feed.xml

6.3 关键 Commit

Commit	说明
`5c211b8`	feat: add sitemap.xml and RSS feed.xml（主实现）
`0f286ca`	fix: remove unnecessary shebang from generate-feed.ts（P4 修复）
`10dd479`	fix(sitemap): add /blog/tags and individual tag pages to sitemap（P4 盲区修复）

报告生成时间：2026-03-23 18:40 UTC
编排者：Dyna / planner-codex
feature 分支：feature/sitemap-rss → main
最终 commit：10dd479